

RAPPORT GÉNÉRAL DES PROJETS

État d'avancement des projets UDN

Juin 2026

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Nombre de projets	3 projets en cours
Statut	3 / 3 bloqués — en attente de serveur
Date du rapport	Juin 2026

PROJET 1 — Site Web Mairie de Limonade

1.1 But du projet

Créer un site web officiel pour la Mairie de Limonade afin d'assurer la présence numérique de l'institution, de faciliter la communication entre la mairie et les citoyens, et de fournir un espace centralisé pour les informations administratives, les actualités locales et les services municipaux.

1.2 Niveau d'avancement

Statut global	● BLOQUÉ — En attente de résolution technique
Conception / Design	✓ Complété
Développement front-end	✓ Complété
Développement back-end	✓ Complété
Tests	✓ Effectués en environnement local
Déploiement	✗ Non réalisé — bloqué

1.3 Raisons de blocage

Le projet est entièrement développé et prêt pour la mise en ligne. Deux obstacles techniques empêchent le déploiement :

- Absence de nom de domaine : Aucun nom de domaine officiel n'a encore été acquis ou enregistré pour la Mairie de Limonade (ex. : mairielimonade.ht ou limonade.gouv.ht). Sans cela, le site ne peut pas être rendu accessible au public sur Internet.

- Absence de serveur d'hébergement : Aucun serveur (hébergement web partagé, VPS ou serveur dédié) n'a été provisionné pour accueillir le site. Le déploiement est donc impossible en l'état.

1.4 Actions requises pour débloquer

- Acquérir un nom de domaine adapté auprès d'un registrar (ex. : .ht, .com ou .org).
- Souscrire à un service d'hébergement web ou configurer un serveur (VPS recommandé).
- Configurer les DNS pour pointer le domaine vers le serveur.
- Procéder au déploiement final et aux tests en ligne.

PROJET 2 — Plateforme Administrative & Opérationnelle UDN

2.1 But du projet

La plateforme UDN est le système central de gestion administrative et opérationnelle de l'Unité Départementale Nord. Elle couvre la gestion des employés, des équipes, des objectifs, des présences, des événements et des visiteurs du bureau — le tout dans un seul outil structuré, accessible et fiable.

2.2 Contexte et justification

L'UDN gère un ensemble d'activités administratives et opérationnelles réparties sur plusieurs outils. La plateforme centralise tout dans un seul système pour aller plus vite, travailler de façon plus coordonnée et obtenir de meilleurs résultats.

2.3 Niveau d'avancement

Statut global	● BLOQUÉ — Prêt au déploiement, en attente de serveur
Architecture & conception	✓ Complétée
Développement	✓ Réalisé à 95%+ (environnement local)
Fonctionnalités disponibles	✓ Plusieurs modules opérationnels
Tests fonctionnels	✓ Effectués
Déploiement production	✗ Non réalisé — bloqué

2.4 Fonctionnalités

La plateforme couvre six domaines clés : gestion des employés, des équipes, des objectifs, des présences, des événements et des visiteurs. Certaines fonctionnalités sont déjà opérationnelles ; les autres seront activées progressivement selon le déroulement du programme.

2.5 Raison de blocage

La plateforme est développée, testée et opérationnelle en environnement local. Le seul obstacle à la mise en production est d'ordre infrastructurel :

- Absence de serveur : aucun serveur n'a été provisionné pour héberger l'application et sa base de données en production.
- Absence de nom de domaine : aucun domaine dédié n'a été enregistré pour rendre la plateforme accessible aux utilisateurs.

2.6 Actions requises pour débloquer

- Provisionner un serveur capable d'exécuter l'application web avec base de données.
- Enregistrer un nom de domaine dédié à la plateforme UDN.
- Configurer l'environnement de production (SSL, DNS, sécurité).
- Déployer l'application et valider les tests en ligne avec les utilisateurs finaux.

PROJET 3 — Formulaire de Collecte de Données Touristiques à Limonade

3.1 But du projet

Mettre en place un formulaire de collecte de données touristiques pour la ville de Limonade, conçu sur Survey Solution. Il permet de recueillir de façon structurée des informations sur les sites touristiques à Limonade, afin d'aider les autorités locales à mieux orienter le développement touristique de la région.

3.2 Niveau d'avancement

Statut global	● BLOQUÉ — En attente de serveur
Conception du formulaire	✓ Complétée
Formulaire Survey Solution	✓ Réalisé
Tests	✓ Effectués
Déploiement	✗ Non réalisé — bloqué

3.3 Raison de blocage

Le formulaire est prêt. Le blocage est uniquement lié au serveur : Survey Solution nécessite un serveur pour le déploiement et la collecte des données. Sans cela, le formulaire ne peut pas être mis en ligne ni utilisé sur le terrain.

3.4 Actions requises pour débloquer

- Provisionner un serveur compatible Survey Solution.
 - Déployer le formulaire et configurer la collecte des données.
 - Former les agents de terrain à l'utilisation du formulaire.
-

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Projet	Avancement	Statut	Blocage principal
Site Mairie de Limonade	95% 	 Bloqué	Nom de domaine + serveur manquants
Plateforme Admin. UDN	95% 	 Bloqué	Nom de domaine + serveur manquants
Formulaire Tourisme Limonade	90% 	 Bloqué	Serveur Survey Solution manquant